

Distribution EOLE - Tâche #10363

Scénario # 10334 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : Socle Commun

Exécuter les tests Socle Commun 2.4.1

23/01/2015 16:38 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	26/01/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	12.00 heures
		Temps passé:	11.00 heures
Description			

Historique

#1 - 27/01/2015 11:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/01/2015 11:38 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 20

1h à 2 pour l'exécution de la série SC-TO1

#3 - 27/01/2015 11:38 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 11.0

#4 - 27/01/2015 13:33 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 20 à 40

#5 - 27/01/2015 13:35 - Bruno Boiget

série SC-T02 (gen_config) : 1h45 (modifier quelques tests pour simplifier : remplacer horus etb2 par horus acad ou eolebase quand possible)

#6 - 27/01/2015 14:05 - Gérald Schwartzmann

- Catégorie mis à 12

- Restant à faire (heures) changé de 11.0 à 9.0

#7 - 27/01/2015 14:10 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 40 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 9.0 à 5.0

séries SC-05 à SC-08 environ 1h15 (estimation large)

#8 - 28/01/2015 10:18 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.0

#9 - 28/01/2015 10:18 - Bruno Boiget

- Statut changé de En cours à Fermé

#10 - 11/02/2015 12:14 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 60 à 100