

## Distribution EOLE - Tâche #10365

Scénario # 10339 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : AmonEcole (Amon)

### Exécuter les Tests AmonEcole (amon) 2.4.1

23/01/2015 16:42 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26/01/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 5-7	<b>Temps estimé:</b>	12.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	6.28 heures
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 29/01/2015 14:08 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 29/01/2015 17:32 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 10.0

##### #3 - 29/01/2015 17:42 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 2.5

Mise à jour de l'estimation basé sur l'exécution des tests Amon :

- AM-T04-002: 30mn
- AM-T04-003: 25mn
- AM-T04-004: 35mn
- AM-T06-001: 45mn

##### #4 - 02/02/2015 11:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.0

##### #5 - 02/02/2015 11:42 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 12.0

##### #6 - 02/02/2015 13:49 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 0.0