

Distribution EOLE - Tâche #10367

Scénario # 10336 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : Amon

Exécuter les Tests Amon 2.4.1

23/01/2015 16:48 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	26/01/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	12.00 heures
		Temps passé:	18.25 heures
Description			
Demandes liées:			
Bloqué par ERA - Tâche #10409: AM-T02-003 - message Era en anglais au lieu de...		Fermé	28/01/2015
Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #10410: resolv.conf incorrect sur etb2.p...		Fermé	28/01/2015

Historique

#1 - 27/01/2015 16:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/01/2015 16:36 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 11.0

Exécution : AM-T04-001, AM-T04-002 et AM-T04-003, environ 1h.
Il reste le T04-004 à faire dans cette série...

#3 - 27/01/2015 17:15 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 11.0 à 10.0

#4 - 28/01/2015 10:14 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 8.0

#5 - 28/01/2015 10:16 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 5.0

#6 - 28/01/2015 10:17 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 8.0

#7 - 28/01/2015 10:19 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 5.0

#8 - 28/01/2015 10:23 - Gwenael Remond

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 2.0

#9 - 28/01/2015 11:44 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#10 - 29/01/2015 14:57 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*

- *Restant à faire (heures)* changé de 1.0 à 0.0

#11 - 29/01/2015 14:58 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Fermé* à *Nouveau*

- % réalisé changé de 20 à 100

#12 - 29/01/2015 14:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Nouveau* à *Résolu*

#13 - 29/01/2015 15:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*