

## Distribution EOLE - Tâche #10372

Scénario # 10346 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : Sauvegarde et restauration

### Exécuter les Tests de sauvegarde et de restauration 2.4.1

23/01/2015 17:15 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26/01/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 5-7	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	4.50 heures
<b>Description</b>			

#### Historique

**#1 - 30/01/2015 09:51 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de Nouveau à En cours

**#2 - 30/01/2015 09:52 - Gérald Schwartzmann**

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

**#3 - 30/01/2015 11:04 - Gérald Schwartzmann**

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

**#4 - 30/01/2015 11:05 - Gérald Schwartzmann**

- % réalisé changé de 0 à 30

**#5 - 02/02/2015 15:17 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 30 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

**#6 - 05/02/2015 22:22 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé