

Distribution EOLE - Tâche #10398

Scénario # 10334 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : Socle Commun

Corriger les tests Socle Commun 2.4.1

27/01/2015 14:07 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	27/01/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	11.25 heures
Description			

Historique

#1 - 27/01/2015 14:10 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/01/2015 14:17 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

Corrections mineures sur les séries SC-05 à SC-08

"désapprobation" du Cas de test SC-T06-002 - Connexion/déconnexion en mode SSO

Découpage du Cas de test : SC-T08-001 - gen_rpt en deux

#3 - 27/01/2015 14:24 - Gérald Schwartzmann

Temps total : 1:45 hrs pour **SC-T03 Query-Auto** et **SC-T03b apt-eole**

SC-T03 Query-Auto

Temps total : 1:45 hrs

- de nombreux tests comportent des valeurs attendues à "idem"
- de nombreuses coquilles sont présentes dans les phrases
- les temps pour chaque test ne sont pas renseignés
- de nombreux tests comportent des valeurs attendues vides

SC-T03b apt-eole

- le test n'est pas réalisable, il n'explique pas sur quelle image travailler
- les valeurs attendues ne correspondent à rien

Il faudrait grouper les tests sans CD et les tests avec CD (passer de l'un à l'autre est une perte de temps)

#4 - 27/01/2015 14:35 - Bruno Boiget

- *Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 3.0*

Corrections diverses sur les test SC-T02-XXX

- résultats attendus manquants
- utilisation de modules moins lourds à installer (horus acad au lieu de etb2)
- utilisation des fichiers présents dans le montage eole-ci-tests pour les imports 2.3/2.4 dans genconfig

#5 - 28/01/2015 10:13 - Fabrice Barconnière

- *Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0*

#6 - 30/01/2015 08:59 - Fabrice Barconnière

- *Statut changé de En cours à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0*

#7 - 11/02/2015 12:13 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 30 à 100*