

Distribution EOLE - Tâche #10403

Scénario # 10336 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : Amon

Corriger les tests Amon 2.4.1

27/01/2015 16:15 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	26/01/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	5.00 heures
Description			

Historique

#1 - 27/01/2015 16:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/01/2015 16:15 - Daniel Dehennin

Revoir l'ordre d'exécution des tests AM-T03.

#3 - 27/01/2015 17:03 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Corriger les tests Amon à Corriger les tests Amon 2.4.1

#4 - 28/01/2015 11:45 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

#5 - 02/02/2015 14:55 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 2.0

Corrections apportées sur les tests suivants :

- anti-virus proxy
- DHCP relay
- NGINX
- BIND

#6 - 11/02/2015 16:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#7 - 12/02/2015 17:58 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 50 à 100