

## Distribution EOLE - Tâche #10412

Scénario # 10337 (Terminé (Sprint)): Campagne de qualification : Scribe

### Corriger les Tests Scribe 2.4.1

28/01/2015 17:26 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26/01/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 5-7	<b>Temps estimé:</b>	5.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	6.75 heures
<b>Description</b>			
À la suite de l'exécution des tests scribes.			

#### Historique

**#1 - 28/01/2015 17:27 - Daniel Dehennin**

- Tâche parente mis à #10337

**#2 - 28/01/2015 17:27 - Daniel Dehennin**

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 4.0

**#3 - 28/01/2015 17:28 - Daniel Dehennin**

- % réalisé changé de 0 à 10

**#4 - 28/01/2015 18:05 - Bruno Boiget**

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.25

**#5 - 29/01/2015 09:26 - Fabrice Barconnière**

- Restant à faire (heures) changé de 3.25 à 2.25

**#6 - 29/01/2015 16:58 - Bruno Boiget**

- Restant à faire (heures) changé de 2.25 à 1.0

**#7 - 11/02/2015 16:32 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

**#8 - 12/02/2015 17:58 - Daniel Dehennin**

- % réalisé changé de 10 à 100