

Distribution EOLE - Tâche #10434

Le test SR-T02-001 est cassé et ne permet pas de faire la suite

30/01/2015 11:14 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	02/02/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Bloque Distribution EOLE - Scénario #10346: Campagne de qualification : Sauve...			Terminé (Sprint) 06/01/2015 13/02/2015

Historique

#1 - 02/02/2015 08:55 - Gérald Schwartzmann

"Pas de montage en mode manuel : Erreur"

#2 - 02/02/2015 10:04 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Début mis à 02/02/2015

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#3 - 12/02/2015 17:58 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h