

Distribution EOLE - Tâche #10581

Scénario # 10575 (Terminé (Sprint)): préparation migration 2.3 vers 2.4

eSSL :identifier les variables creole 2.4, leurs valeurs et leurs dépendances

02/13/2015 10:12 AM - Thierry Bertrand

Status:	Fermé	Start date:	02/16/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Thierry Jambou	% Done:	100%
Target version:	sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR	Estimated time:	12.00 hours
		Spent time:	20.00 hours
Description			
modèle de document sur			
20_Projets_Techniques/10_EOLE/70_Transversal/50_DCT_EOLE			

History

#1 - 02/13/2015 10:13 AM - Thierry Bertrand

- Subject changed from identifier les variables creole 2.4, leurs valeurs et leurs dépendances pour l'eSSL to eSSL :identifier les variables creole 2.4, leurs valeurs et leurs dépendances

#2 - 02/13/2015 10:13 AM - Thierry Bertrand

- Estimated time set to 12.00 h

- Remaining (hours) set to 12.0

#3 - 02/18/2015 04:26 PM - Emmanuel IHRY

- Assigned To set to Thierry Jambou

#4 - 02/18/2015 04:27 PM - Emmanuel IHRY

- Description updated

#5 - 02/27/2015 03:04 PM - Thierry Jambou

- Status changed from Nouveau to En cours

#6 - 02/27/2015 03:05 PM - Thierry Jambou

- % Done changed from 0 to 20

Extraction des variables des dicos Medde

#7 - 03/04/2015 10:22 AM - Thierry Jambou

- File variable_essl-241-23.ods added

- % Done changed from 20 to 100

Finalisation - laborieuse - du fichier de listage des variables et comparatif 2.3 et 2.4

#8 - 03/04/2015 10:27 AM - Thierry Jambou

- Status changed from En cours to Résolu

#9 - 03/04/2015 11:00 AM - Thierry Jambou

- Status changed from Résolu to En cours
- Remaining (hours) changed from 12.0 to 0.0

#10 - 03/04/2015 03:36 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from En cours to Fermé

Files

variable_essl-241-23.ods	83.9 KB	03/04/2015	Thierry Jambou
--------------------------	---------	------------	----------------