

## Distribution EOLE - Tâche #10850

Scénario # 10827 (Terminé (Sprint)): Finalisation de l'infrastructure de production 2.4.1

### eCDL : vérification ultime des valeurs par défaut

03/09/2015 11:46 AM - Thierry Bertrand

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	09/01/2014
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Alain Guichard	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2015 11-13 - Equipe PNE-SR	<b>Estimated time:</b>	1.00 hour
		<b>Spent time:</b>	2.00 hours
<b>Description</b>			

### History

#### #1 - 03/10/2015 02:24 PM - christophe guerinot

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #2 - 03/11/2015 08:38 AM - Thierry Bertrand

- Estimated time set to 1.00 h

- Remaining (hours) set to 1.0

#### #3 - 03/12/2015 01:39 PM - Alain Guichard

- % Done changed from 0 to 90

- Estimated time changed from 1.00 h to 0.00 h

Document calc sur le nas "20\_Projets\_Techniques\10\_EOLE\70\_Transversal\50\_DCT\_EOLE\PNE-SR-Ecdl-Dicos-2.4.1-V4.ods" (voir 1er onglet)  
Attente validation Christophe pour fermeture tâche

#### #4 - 03/19/2015 04:54 PM - Michel BALLY

- Status changed from En cours to Fermé

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0

Tableau validé et mis à jour

20\_Projets\_Techniques\10\_EOLE\70\_Transversal\50\_DCT\_EOLE\PNE-SR-Ecdl-Dicos-2.4.1-V5.ods

PS : valeurs par défaut saisies dans zéphir-dev variante production

#### #5 - 03/19/2015 04:55 PM - Michel BALLY

- % Done changed from 90 to 100

#### #6 - 03/31/2015 06:02 PM - Daniel Dehennin

- Estimated time changed from 0.00 h to 1.00 h

Il faut saisir le temps estimé.