

Mimuntu - T che #11118

Sc nario # 10921 (Termin  (Sprint)): Faire une preuve de concept (POC)

Mettre en place l'infrastructure de g n ration d'ISO

01/04/2015 11:51 - Daniel Dehennin

Statut:	Ferm�	D�but:	30/03/2015
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Daniel Dehennin	% r�alis�:	100%
Version cible:	sprint 2015 14-16	Temps estim�:	3.00 heures
		Temps pass�:	4.00 heures
Description			

Historique

#1 - 01/04/2015 11:55 - Daniel Dehennin

- Restant   faire (heures) chang  de 3.0   6.0

#2 - 01/04/2015 11:57 - Daniel Dehennin

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#3 - 01/04/2015 11:57 - Daniel Dehennin

- Assign    mis   Daniel Dehennin

#4 - 01/04/2015 11:58 - Daniel Dehennin

- Restant   faire (heures) chang  de 6.0   4.0

#5 - 08/04/2015 10:42 - Daniel Dehennin

- Statut chang  de En cours   R solu

- % r alis  chang  de 0   100

- Restant   faire (heures) chang  de 4.0   0.0

L'infrastructure de g n ration d'image ISO d'installation est en place.

Nous pouvons g n rer des images d'installation non « live », c'est   dire que la validation   l' cran de d marrage proc de   l'installation effective (avec effacement du disque dur).

#6 - 16/04/2015 17:12 - Daniel Dehennin

- Statut chang  de R solu   Ferm 