

Distribution EOLE - Tâche #11267

Scénario # 11247 (Terminé (Sprint)): assistance

déployer les valeurs correctes pour les serveurs de signatures antivirus

04/17/2015 08:25 AM - Thierry Bertrand

Status:	Fermé	Start date:	03/30/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Thierry Bertrand	% Done:	100%
Target version:	sprint 2015 17-19 - Equipe PNE-SR	Estimated time:	2.00 hours
		Spent time:	2.00 hours
Description			

History

#1 - 04/28/2015 02:26 PM - Thierry Bertrand

variable activer_miroir à oui

#2 - 05/06/2015 08:08 AM - Thierry Bertrand

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#3 - 05/06/2015 08:13 AM - Thierry Bertrand

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

déployés par API

#4 - 05/11/2015 03:26 PM - Thierry Bertrand

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*