

samba - Tâche #11394

Bac à idée # 11476 (Classée sans suite): Fournir un paquet propre et fonctionnel de samba4

Découper le paquet "samba-extra"

24/04/2015 13:55 - Philippe Caseiro

Statut:	Fermé	Début:	20/04/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:		Temps estimé:	6.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Le passage à la version 4.2.1 produit des fichiers supplémentaires non pris en compte par le packaging 4.2.0rc.			
Il faut donc répartir ces nouveaux fichiers dans les bons paquets.			
Attention aux fichiers qui ne sont présents dans aucun paquet actuellement.			

Historique

#1 - 24/04/2015 15:04 - Philippe Caseiro

- *Projet changé de Distribution EOLE à samba*

#2 - 04/05/2015 11:38 - Daniel Dehennin

- *Tâche parente changé de #9744 à #11476*

#3 - 27/11/2019 17:22 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0*