

Distribution EOLE - Tâche #11411

Scénario # 10619 (Partiellement Réalisé): Site de Diffusion

Maquetter le site

27/04/2015 10:08 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	27/04/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Yohann Greuet	% réalisé:	0%
Version cible:	Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR	Temps estimé:	12.00 heures
		Temps passé:	6.00 heures
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Ajouts de greffon• Ajouts de contenu• Adaptation du thème			

Historique

#1 - 27/04/2015 10:23 - Yohann Greuet

- Assigné à mis à Yohann Greuet

#2 - 27/04/2015 10:24 - Gérald Schwartzmann

Flux RSS des annonces :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/news>

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/news.atom?key=886ceb4dc32f721afee6201af23fe2c588b3da43>

Compte Twitter :

<https://twitter.com/PoleEOLE>

#3 - 28/04/2015 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 28/04/2015 13:44 - Yohann Greuet

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 8.0

#5 - 18/05/2015 10:23 - Yohann Greuet

- Tâche parente changé de #11307 à #10619

#6 - 18/05/2015 10:24 - Yohann Greuet

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 02/06/2015 14:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0