Distribution EOLE - Tâche #11444

Scénario # 11432 (Terminé (Sprint)): Réaliser un POC de module Active Directory avec Samba 4

Créer le dictionnaire pour samba 4 AD DC

29/04/2015 10:11 - Philippe Caseiro

 Statut:
 Fermé
 Début:
 29/04/2015

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible:Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESRTemps estimé:4.00 heures

Temps passé: 3.50 heures

Description

Création d'un dictionnaire pour samba4 en mode Active Directory Domain Controler

Révisions associées

Révision 04515013 - 29/04/2015 10:30 - Philippe Caseiro

Création du l'Eolisation de Samba4.

Ajout d'un dictionnaire et d'un template pour smb.conf

ref #11444 @2h

Révision 366b9bf3 - 29/04/2015 10:30 - Philippe Caseiro

dicos/25_smb_ad.xml: Ajout d'une famille ActiveDirectory

ref #11444 @10m

Révision 72b273c9 - 29/04/2015 10:30 - Philippe Caseiro

dicos/25_smb_ad.xml: Ajout du groupe 'ad_share'

Pour créer des partages basiques depuis gen_config on utilise une variable multi avec des esclaves. En voici la déclaration.

ref #11444 @20m

Révision e404cfea - 04/05/2015 15:20 - Philippe Caseiro

dicos/25_smb_ad.xml: Correction du nom du service et de la méthode.

Le service pour l'AD s'appelle samba-ad-dc. C'est un service upstart.

ref #11444 @1h

Historique

#1 - 29/04/2015 10:28 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

20/04/2024 1/2

#2 - 29/04/2015 10:37 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 29/04/2015 10:38 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

#4 - 29/04/2015 10:42 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 40

#5 - 05/05/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 05/05/2015 11:15 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.1

#7 - 05/05/2015 11:16 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 40 à 100

#8 - 07/05/2015 15:43 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

20/04/2024 2/2