

Distribution EOLE - Tâche #11504

Scénario # 11503 (Terminé (Sprint)): Résolution de problèmes divers sur la 2.4.1

eSBL 2.4.1 : pas de paquets webmin alors que le logiciel est installable via gen_config

06/05/2015 13:34 - Emmanuel IHRY

Statut:	Fermé	Début:	11/05/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 23-25 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.33 heure
Description			

Révisions associées

Révision ac73bdf6 - 15/06/2015 15:14 - Benjamin Bohard

Supprimer les variables relatives à webmin.

Ref #11504

Historique

#1 - 06/05/2015 13:36 - Emmanuel IHRY

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

pas de paquets webmin alors que le logiciel est installable via gen_config

Deux solutions :

- Modifier le dico est empêcher toute installation de webmin
- Ajouter le paquet (lequel ?) sur les dépôts

#2 - 01/06/2015 12:11 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Emmanuel IHRY

#3 - 09/06/2015 10:13 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à En cours

On n'intègre pas webmin mais on fait les développements des fonctionnalités sur EAD en EOLE 2.5

--> il faut prévoir le nettoyage des dicos en 2.5 voire 2.4 ?

#4 - 09/06/2015 10:14 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Nouveau

#5 - 09/06/2015 12:22 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Emmanuel IHRY à Benjamin Bohard

#6 - 09/06/2015 12:23 - Emmanuel IHRY

Solution retenue --> supprimer en 2.5 (et 2.4 ?) les variables qui permettent d'activer webmin

#7 - 15/06/2015 15:23 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Temps estimé mis à 2.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#8 - 16/06/2015 15:18 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 90
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#9 - 18/06/2015 17:14 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#10 - 18/06/2015 17:14 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 90 à 100

#11 - 22/06/2015 14:13 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé