

Distribution EOLE - Scénario #11505

assistance

06/05/2015 15:20 - Thierry Bertrand

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	30/03/2015
Priorité:	Haut	Echéance:	29/05/2015
Assigné à:	force rouge	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR	Temps passé:	7.33 heures
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 11507: Arkeia V11 : étude d'intégration			Reporté
Tâche # 11361: diffusion des nouveaux dicos infocentre			Reporté
Tâche # 11269: tester & déployer le miroir ac pour clamavsupprimer les miroirs deb1 & d...			Reporté
Tâche # 11519: RElancer l'envoi des nouvelles conf, sur tous les eSSL			Reporté
Tâche # 11734: Modification script installation arkeia 10.2			Reporté
Tâche # 11508: Arkeia V11 : intégration dépôt intra			Reporté
Tâche # 11795: pb d'accès EAD sur eSBL			Fermé
Tâche # 11702: bug ouverture ssh			Fermé
Tâche # 11518: Arkeia : Qualification d'Arkeia avec le lecteur LTO6 sur le serveur DELL			Fermé
Tâche # 11427: Bug sur le dicos /usr/share/eole/creole/dicos/local/70_esbl.xml			Reporté
Demandes liées:			
Copié vers Distribution EOLE - Scénario #11844: assistance		Terminé (Sprint)	30/03/2015 19/06/2015

Historique

#1 - 06/05/2015 15:22 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à force rouge
- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#2 - 01/06/2015 09:04 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)