

supervision-psin - Scénario #11515

Qualification des remontées d'info infocentre

07/05/2015 12:26 - Emmanuel IHRY

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	11/05/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	29/05/2015
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR	Temps passé:	34.75 heures
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 11521: Variables infocentre à déplacer vers la famille supervision			Fermé
Tâche # 11516: Qualification du paquet Supervision			Fermé
Tâche # 11709: Infocentre : Ajout d'une variable dans le paquet supervision désignant l...			Fermé
Tâche # 11748: Infocentre : erreur dans le template cron-infocentre : manque répertoire...			Fermé
Tâche # 11747: Infocentre : erreur d'exécution sur la 2.4.1			Fermé
Tâche # 11744: Infocentre : problème sur le format d'une date			Fermé
Tâche # 11761: Infocentre - fichier résultat dans /etc/cron.d			Fermé
Tâche # 11763: Infocentre - pb de droits sur le dossier FTP			Fermé
Tâche # 11770: Infocentre : mauvais affichage des variables infocentre dans le zephir			Fermé

Historique

#1 - 29/05/2015 08:21 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)