

Distribution EOLE - Tâche #11724

Scénario # 11528 (Terminé (Sprint)): Publier une version beta de la 2.4.2

Préparer une ISO 2.4.2 alpha

05/20/2015 01:52 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	05/11/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Target version:	Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR	Estimated time:	4.00 hours
		Spent time:	5.00 hours
Description			

History

#1 - 05/20/2015 04:58 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 05/20/2015 04:59 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 20

- Remaining (hours) changed from 4.0 to 3.0

Tour des paquets spécifiques 2.4.2 => <https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/242>

#3 - 05/21/2015 03:33 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 20 to 80

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 1.0

- Distribution changed from EOLE 2.5 to EOLE 2.4

Synchronisation des paquets : eole-2.4.1-proposed-updates -> eole-2.4-unstable -> eole-2.4-testing

#4 - 05/21/2015 04:13 PM - Joël Cuissinat

=> <http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/devel/2.4/full/eole-testing/precise/daily/20150521/>

#5 - 05/22/2015 05:25 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 80 to 100

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0

Nouvelle ISO suite à pb d'installation des paquets liés à l'antivirus ([#11379](#) non appliqué sur le serveur) => <http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/devel/2.4/full/eole-testing/precise/daily/20150522/>

#6 - 05/26/2015 09:46 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Fermé