

## supervision-psin - Tâche #11744

Scénario # 11515 (Terminé (Sprint)): Qualification des remontées d'info infocentre

### Infocentre : problème sur le format d'une date

22/05/2015 09:24 - Emmanuel IHRY

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11/05/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 20-22 - Equipe PNE-SR	<b>Temps estimé:</b>	0.50 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.50 heure
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision 4e4fc9ab - 22/05/2015 10:31 - Benjamin Bohard

Interpréter le format de date aaaa-mm-jj pour le transformer.

Ref #11744

##### Révision ec0f2ff9 - 22/05/2015 10:41 - Benjamin Bohard

Interpréter les dates au format aaaa-mm-jj pour les convertir

Ref #11744

#### Historique

##### #1 - 22/05/2015 09:52 - Emmanuel IHRY

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

Deux formats de dates cohabitent dans les remontées infocentre.

Il faudrait utiliser un seul et même format, de préférence avec / (mais si difficulté on peut mettre des tirets)

heure\_execution\_script = 21/05/2015 10:41:02 +0000

date\_derniere\_maj = 21/05/2015 09:31:28 +0000

date\_prochaine\_maj = 2015-05-30 01:33:00

##### #2 - 22/05/2015 10:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

##### #3 - 26/05/2015 15:11 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fonctionnement correct avec le dernier paquet supervision