

Distribution EOLE - Tâche #11848

Scénario # 11844 (Terminé (Sprint)): assistance

tester & déployer le miroir ac pour clamavsupprimer les miroirs deb1 & deb2 le cas échéant

01/06/2015 09:02 - Emmanuel IHRY

Statut:	Fermé	Début:	30/03/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Bertrand	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 23-25 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.50 heure
Description			
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #11269: tester & déployer le miroir ac...			Reporté 30/03/2015

Historique

#1 - 16/06/2015 09:17 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/06/2015 09:18 - Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

les urls des anciens dépôts pointent désormais vers le dépôt cs.

#3 - 22/06/2015 11:01 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0