

## Images CD - Tâche #11850

Scénario # 11809 (Terminé (Sprint)): Publier et annoncer une image EOLE 2.5.0 Beta1

### Mettre à jour l'image de démarrage pour la version 2.5.0 Beta1

06/01/2015 10:04 AM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	06/01/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR	<b>Estimated time:</b>	1.00 hour
		<b>Spent time:</b>	1.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Related issues:</b>			
Copied to Images CD - Tâche #12027: Mettre à jour l'image de démarrage pour l...			<b>Fermé</b> <b>06/24/2015</b>

#### Associated revisions

##### Revision f5aa3fbe - 06/04/2015 02:19 PM - Gérald Schwartzmann

Nouvelle image de démarrage pour la version 2.5.0 beta1

- mise à jour du fichier source .xcf
- génération de l'image en png et en pcx
- convert des images en 256 couleurs  
ref #11850 @30m

#### History

##### #1 - 06/01/2015 01:12 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Mettre à jour l'image de démarrage pour la version 2.5.0-RC1 to Mettre à jour l'image de démarrage pour la version 2.5.0 Beta1

##### #2 - 06/04/2015 12:24 PM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from Nouveau to En cours

##### #3 - 06/04/2015 12:24 PM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from En cours to Nouveau

- Assigned To set to Gérald Schwartzmann

- % Done changed from 0 to 50

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.5

##### #4 - 06/04/2015 12:25 PM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from Nouveau to En cours

##### #5 - 06/04/2015 02:31 PM - Gérald Schwartzmann

- % Done changed from 50 to 100

- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0

##### #6 - 06/05/2015 09:45 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Résolu

#7 - 06/12/2015 09:45 AM - Scrum Master

- Status changed from Résolu to Fermé