

conf-hapy - Scénario #12700

mise en oeuvre hapy

08/28/2015 11:51 AM - Thierry Bertrand

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/29/2014
Priority:	Haut	Due date:	09/18/2015
Assigned To:	force rouge	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR	Spent time:	25.90 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 12713: créer une lib de fonctions pour factoriser le code			Ne sera pas résolu
Tâche # 12709: mettre un apt-cacher sur la gw wan			Fermé
Tâche # 12803: créer le réseau virtuel infra et sa connectivité gw-interco			Fermé
Tâche # 12705: mettre à jour le vnet.conf de génération des vlans developpeurs			Fermé
Tâche # 12809: installation zephir 2.5 sur vinfra			Fermé
Tâche # 12701: Impossible d'enregistrer la conf dans gen_config suite à une saisie dans...			Fermé
Tâche # 12703: Installation Serveur IDA			Reporté
Tâche # 12722: mettre en oeuvre les dev depots sur le serveur ida. méthode : git cl...			Reporté
Tâche # 12704: créer les templates associés aux images fresh install			Reporté
Tâche # 12717: ajouter l'utilisateur oneadmin dans le script de maintenance			Reporté
Tâche # 12715: automatisation des images : tester l'existence des images fi si l'auto r...			Reporté
Tâche # 12716: automatisation des images : ajouter une option pour forcer la régénération			Reporté
Tâche # 12714: vérifier l'aide des scripts & nettoyer le cas échéant			Reporté
Tâche # 12712: prévoir les procédures de sauvegarde des cluster			Reporté
Tâche # 12708: proposer l'iso windows pour la gestion des e/s			Reporté
Tâche # 12707: Installation serveur Nantes			Reporté
Tâche # 12711: si le nom du cluster contient "ID" l'instanciation échoue à la création ...			Reporté
Tâche # 12710: Créer le serveur Infra ldap ma			Reporté
Related issues:			
Copied from conf-hapy - Scénario #12523: mise en oeuvre hapy		Partiellement Résolu	09/29/2014 07/10/2015
Copied to conf-hapy - Labo #13046: mise en oeuvre hapy		Classée sans suite	09/29/2014

History

#1 - 08/28/2015 12:02 PM - Thierry Bertrand

- Story points set to 6.0

#2 - 09/18/2015 03:33 PM - Emmanuel IHRV

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)