

## eole-proxy - Tâche #12805

Scénario # 12814 (Terminé (Sprint)): Ajouter une variable pour configurer le "forward\_max\_tries" de Squid

### Pouvoir modifier le paramètre de configuration forward\_max\_tries de squid

09/04/2015 12:11 PM - Gérald Schwartzmann

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	12/15/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
		<b>Spent time:</b>	1.42 hour
<b>Description</b>			
Ajouter une variable aux onglet Squid et Squid 2 pour pouvoir changer la valeur par défaut de forward_max_tries de squid.			
Apporte une réponse aux problèmes DNS rencontrés lors de l'utilisation de Skype entreprise (logiciel Lync) Business dans Office 365.			
<a href="https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2566790">https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2566790</a>			
Le DNS renvoie une (très) longue liste d'adresse IP qui sont toutes testées jusqu'à tomber sur celle qui répond le mieux. Dans la configuration par défaut, squid abandonne avant.			
Résolution du problème :			
<ul style="list-style-type: none"><li>• valeur <b>forward_max_tries</b> à <b>25</b> par un patch</li><li>• ajouter le port <b>10106</b> à la liste des ports → "<b>SSL_ports</b>" supplémentaire <b>ssl_ports</b> de l'onglet Squid</li></ul>			
Échange sur la liste Amon-Sphynx <a href="http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2015-09/msg00000.html">http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2015-09/msg00000.html</a>			
<b>Related issues:</b>			
Related to Amon - Demande #13994: Amon 2.4.2 bloque Skype for Business 2015		<b>Classée sans suivi 1/2015</b>	

#### Associated revisions

##### Revision 88927140 - 12/15/2015 05:41 PM - Emmanuel GARETTE

transformer l'option forward\_max\_tries de Squid en variable (ref #12805 @1h)

##### Revision bcec3bc4 - 12/18/2015 03:07 PM - Joël Cuissinat

Modification du libellé de la variable "forward\_max\_tries"

Ref: #12805 @10m

Ref: #12815

#### History

##### #1 - 09/07/2015 10:16 AM - Joël Cuissinat

- Tracker changed from Anomalie to Tâche
- Estimated time changed from 3.00 h to 4.00 h
- Parent task set to #12814
- Remaining (hours) set to 4.0

##### #2 - 09/07/2015 10:21 AM - Joël Cuissinat

- Estimated time changed from 2.00 h to 4.00 h
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 4.0

**#3 - 12/15/2015 06:00 PM - Emmanuel GARETTE**

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 4.0 to 0.25

**#4 - 12/15/2015 06:08 PM - Emmanuel GARETTE**

- Status changed from Nouveau to En cours

- Start date set to 12/15/2015

**#5 - 12/15/2015 06:09 PM - Emmanuel GARETTE**

- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

**#6 - 12/16/2015 09:56 AM - Scrum Master**

- Status changed from En cours to Résolu

**#7 - 12/16/2015 01:30 PM - Daniel Dehennin**

- Status changed from Résolu to Fermé

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

- présent dans gen\_config
- changement de valeur (100) + reconfigure:

```
root@amon:~# rgrep forward_max_tries /etc/squid3/  
/etc/squid3/common-squid2.conf:forward_max_tries 100
```