

eole-proxy - Tâche #12805

Scénario # 12814 (Terminé (Sprint)): Ajouter une variable pour configurer le "forward_max_tries" de Squid

Pouvoir modifier le paramètre de configuration forward_max_tries de squid

04/09/2015 12:11 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	15/12/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Version cible:	Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	1.42 heure
Description <p>Ajouter une variable aux onglet Squid et Squid 2 pour pouvoir changer la valeur par défaut de forward_max_tries de squid.</p> <p>Apporte une réponse aux problèmes DNS rencontrés lors de l'utilisation de Skype entreprise (logiciel Lync) Business dans Office 365.</p> <p>https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2566790</p> <p>Le DNS renvoie une (très) longue liste d'adresse IP qui sont toutes testées jusqu'à tomber sur celle qui répond le mieux. Dans la configuration par défaut, squid abandonne avant.</p> <p>Résolution du problème :</p> <ul style="list-style-type: none">• valeur forward_max_tries à 25 par un patch• ajouter le port 10106 à la liste des ports → "SSL_ports" supplémentaire ssl_ports de l'onglet Squid <p>Échange sur la liste Amon-Sphinx http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphinx/2015-09/msg00000.html</p>			
Demandes liées: <p>Lié à Amon - Demande #13994: Amon 2.4.2 bloque Skype for Business 2015</p> <p>Classée sans suite 1/2015</p>			

Révisions associées

Révision 88927140 - 15/12/2015 17:41 - Emmanuel GARETTE

transformer l'option forward_max_tries de Squid en variable (ref #12805 @1h)

Révision bcec3bc4 - 18/12/2015 15:07 - Joël Cuissinat

Modification du libellé de la variable "forward_max_tries"

Ref: #12805 @10m

Ref: #12815

Historique

#1 - 07/09/2015 10:16 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche
- Temps estimé changé de 3.00 h à 4.00 h
- Tâche parente mis à #12814
- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#2 - 07/09/2015 10:21 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0

#3 - 15/12/2015 18:00 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#4 - 15/12/2015 18:08 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Début mis à 15/12/2015

#5 - 15/12/2015 18:09 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#6 - 16/12/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 16/12/2015 13:30 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

- présent dans gen_config
- changement de valeur (100) + reconfigure:

```
root@amon:~# rgrep forward_max_tries /etc/squid3/  
/etc/squid3/common-squid2.conf:forward_max_tries 100
```