

## ERA - Tâche #12881

Scénario # 9961 (Terminé (Sprint)): Ajouter des variables permettant de déclarer exceptions de proxy pour des adresses sources

### Modifier les modèles ERA pour prendre en compte les variables d'exceptions de type source

10/09/2015 15:33 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10/09/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.50 heure
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision 56770032 - 06/02/2017 16:01 - Joël Cuissinat

5zones.xml : exceptions de nom de domaine manquantes dans un cas

Les exceptions de nom de domaine eth4 ne sont pas prises en compte si pas d'exceptions de type réseau (bug présent en 2.5)

Ref: #12881

Ref: #12513

##### Révision 7746c4f8 - 06/02/2017 16:11 - Joël Cuissinat

Ajout des exceptions réseau de type source

Ref: #12881 @1.5h

#### Historique

##### #1 - 04/11/2015 16:17 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

##### #2 - 06/02/2017 15:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #3 - 06/02/2017 15:24 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

##### #4 - 06/02/2017 16:13 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

##### #5 - 07/02/2017 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

**#6 - 07/02/2017 11:10 - Daniel Dehennin**

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

**#7 - 07/02/2017 14:43 - Laurent Flori**

- Statut changé de Résolu à Fermé