

eo-le-common - Scénario #12963

Les tâches de nettoyage sont fait "pre" sauvegarde et non "post" comme avant

09/17/2015 10:52 AM - Emmanuel GARETTE

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| Status: | Terminé (Sprint) | Start date: | 11/13/2015 |
| Priority: | Normal | Due date: | 12/18/2015 |
| Assigned To: | | % Done: | 100% |
| Category: | Version mineure | Estimated time: | 0.00 hour |
| Target version: | Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR | Spent time: | 2.67 hours |
| Description | | | |
| En cas de problème dans le script de suppression de fichier, les fichiers sont supprimés AVANT la sauvegarde. Ce qui n'est pas très prudent : | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- avant sauvegarde<ul style="list-style-type: none">+ Exportation des quotas et du SID Samba (fichier)+ Nettoyage des virus mis en quarantaine (scannedonly)+ Exportation de l'annuaire LDAP (annuaire)+ Exportation de la base de ejabberd (ejabberd)+ Exportation des bases MySQL (mysql)+ Purge des corbeilles Samba (smbtrash)- après sauvegarde<ul style="list-style-type: none">+ Vérification de l'intégrité des caches Samba (tdbbackup) | | | |
| Exigences : | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Les fichiers en quarantaine générés doit être supprimés après un délai.- Les bases de données doivent être extraites avant mise à jour. | | | |
| Mise à jour: | | | |
| L'exigence pour les fichiers en quarantaine devant être supprimés a été ajouté | | | |
| SERVICES > ANTIVIRUS-012 - Les fichiers en quarantaine doivent être supprimés après un délai | | | |
| SERVICE > SAMBA-008 - Gérer la corbeille -> correspond aussi à la description | | | |
| Exigence pour l'ordre d'exécution des tâches d'extraction des base de données: | | | |
| SERVICES > SCHEDULE-001 - Les bases de données doivent être sauvegardées avant la mise à jour | | | |
| Subtasks: | | | |
| Tâche # 14264: Zéphir : scripts schedule non activés | | | Fermé |
| Tâche # 14014: Revoir les priorités d'extraction ou de suppression des quarantaines | | | Fermé |
| Tâche # 14265: Créer les exigences dans Squash | | | Fermé |

Associated revisions

Revision 6fec9388 - 12/14/2015 02:30 PM - Emmanuel GARETTE

suppression des fichiers se fait après la sauvegarde (ref #12963 @1h)

History

#1 - 11/02/2015 03:06 PM - Scrum Master

- Release set to EOLE 2.4.2.1

#2 - 11/13/2015 12:40 PM - Emmanuel GARETTE

- Description updated

#3 - 11/13/2015 12:41 PM - Emmanuel GARETTE

- Project changed from Distribution EOLE to eole-common

#4 - 11/13/2015 02:17 PM - Emmanuel GARETTE

- Tracker changed from Scénario to Proposition Scénario

- Category set to Version mineure

#5 - 11/17/2015 04:37 PM - Scrum Master

- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario

- Release changed from EOLE 2.4.2.1 to EOLE 2.5.2

- Story points set to 2.0

#6 - 12/14/2015 10:18 AM - Scrum Master

- Due date set to 12/18/2015

- Target version set to Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

- Start date set to 11/30/2015

#7 - 12/18/2015 09:42 AM - Laurent Flori

- Description updated

#8 - 12/18/2015 09:56 AM - Laurent Flori

- Description updated

#9 - 12/18/2015 04:38 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)