

eCDL - Scénario #13012

Exécuter les tests eCDL 2.5.1

09/18/2015 12:24 PM - Emmanuel IHRY

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/21/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/02/2015
Assigned To:	force bleue	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR	Spent time:	38.80 hours

Description

Subtasks:

Tâche # 13131: Manque script ecdl_install	Fermé
Tâche # 13322: Erreur de démarrage SLAPD	Ne sera pas résolu
Tâche # 13284: Pb de lors de l'installation d'un ecdl : paquet ocsinventory-agent non t...	Ne sera pas résolu
Tâche # 13176: pb compte et groupe du domaine LDAP	Fermé
Tâche # 13353: cache dns absent ?	Fermé
Tâche # 13345: eCDL BDC : erreur lors du passage en mode local	Fermé
Tâche # 13179: Accès à la VM impossible après son lancement, via putty ou ssh	Ne sera pas résolu
Tâche # 13069: Plantage de l'eCdl au reboot - après une mise à jour intégrant la dépend...	Fermé
Tâche # 13324: Erreur récurrente dans Winbind	Fermé
Tâche # 13244: eole-fichier-primaire-pkg : il y a un pb de nom dsur un paquet dépendant...	Reporté
Tâche # 13021: Tests eCDL 2.5.1	Fermé
Tâche # 13379: Intégrer la dernière version du dicos 20_nscd.xml	Fermé

History

#1 - 09/18/2015 12:26 PM - Emmanuel IHRY

- Assigned To set to force bleue

#2 - 10/12/2015 05:17 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)