

eSBL - Scénario #13013

Exécuter les tests eSBL 2.5.1

09/18/2015 12:24 PM - Emmanuel IHRY

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/21/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/02/2015
Assigned To:	force bleue	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR	Spent time:	19.00 hours

Description

Subtasks:

Tâche # 13352: eSbl : au démarrage du serveur , les compte et groupes du domaine approu...	Ne sera pas résolu
Tâche # 13025: Tests eSBL 2.3.15 en lien avec eCDL 2.5.1	Fermé
Tâche # 13022: Tests eSBL 2.5.1 en lien avec eCDL 2.5.1	Fermé
Tâche # 13180: compiler les geobidules en 2.5.1	Fermé
Tâche # 13065: tester la procédure d'installation eSBL prod avec préservation des données	Fermé
Tâche # 13023: Tests eSBL 2.5.1 en lien avec eCDL 2.3.15	Fermé
Tâche # 13026: Tests eSBL 2.4.1 en lien avec eCDL 2.5.1	Reporté

History

#1 - 09/18/2015 12:26 PM - Emmanuel IHRY

- Assigned To set to force bleue

#2 - 06/20/2016 05:05 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)