

## eCDL - Tâche #13021

Scénario # 13012 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.1

### Tests eCDL 2.5.1

09/18/2015 02:35 PM - Emmanuel IHRY

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	09/21/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Michel BALLY	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR	<b>Estimated time:</b>	6.00 hours
		<b>Spent time:</b>	8.00 hours
<b>Description</b>			

### History

#### #1 - 09/24/2015 09:26 AM - Michel BALLY

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #2 - 09/24/2015 09:26 AM - Michel BALLY

- Assigned To set to Michel BALLY

#### #3 - 09/24/2015 09:33 AM - Michel BALLY

- % Done changed from 0 to 30

- Estimated time set to 6.00 h

- Remaining (hours) set to 4.0

eCDL installé et instancié

#### #4 - 09/24/2015 03:15 PM - Michel BALLY

l'eCDI ne voit que les comptes et groupes du domaine approuvé NT, bien penser à ouvrir le flux vers la source en udp 137 depuis d'eCDL comme en 2.4.1.

Sans doute lié au paramétrage manquant de la libnss-ldap au lieu de libnss-ldap, fichier de conf à adapter?

[#13176](#)

#### #5 - 10/07/2015 05:21 PM - Michel BALLY

- % Done changed from 30 to 70

- Remaining (hours) changed from 4.0 to 2.0

getent group et passwd OK  
intégration poste client Win7 et eSBL OK  
passage en mode local OK

**Reste à tester avec un domaine approuvé**

#### #6 - 10/12/2015 05:16 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from En cours to Fermé

- % Done changed from 70 to 100

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

les tests seront repris dans le cadre de la RC

**#7 - 10/12/2015 05:17 PM - Emmanuel IHRY**

- Status changed from *Fermé* to *Résolu*

**#8 - 10/12/2015 05:17 PM - Emmanuel IHRY**

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*