

eSBL - Tâche #13023

Scénario # 13013 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eSBL 2.5.1

Tests eSBL 2.5.1 en lien avec eCDL 2.3.15

09/18/2015 02:37 PM - Emmanuel IHRY

Status:	Fermé	Start date:	09/21/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Alain Guichard	% Done:	100%
Target version:	sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR	Estimated time:	4.00 hours
		Spent time:	2.00 hours
Description			
Tests a réaliser avec deux clients : XP et Seven			

History

#1 - 09/18/2015 02:39 PM - Emmanuel IHRY

- Description updated

#2 - 09/24/2015 03:34 PM - Alain Guichard

- Status changed from Nouveau to En cours

#3 - 09/24/2015 03:50 PM - Alain Guichard

- Assigned To set to Alain Guichard

- Estimated time set to 4.00 h

- Remaining (hours) set to 4.0

- Intégration au domaine => OK

- getent et wbinfos => OK

- paquets esbl

ii eole-esbl 2.5.1-2 all configuration du module Eole : eSBL

ii eole-esbl-all 2.5.1-2 all Module eSbl (metapackage)

ii eole-esbl-module 2.5.1-2 all Module Esbl (metapackage)

ii esbl-drv-cups-pscript 2.5.1-2 all Pilotes Cups Postscript pour les clients Windows.

- exxI_diagnostic => OK

- diagnose - L => OK

- wbinfos - t => OK

- nmblookup - A localhost

Looking up status of 127.0.0.1

ESBL251 <00> - H <ACTIVE>

ESBL251 <03> - H <ACTIVE>

ESBL251 <20> - H <ACTIVE>

DDT-101 <00> - <GROUP> H <ACTIVE>

DDT-101 <1e> - <GROUP> H <ACTIVE>

=> OK

- testparm => OK

#4 - 09/24/2015 04:00 PM - Alain Guichard

- % Done changed from 0 to 30
- Remaining (hours) changed from 4.0 to 3.0

#5 - 09/24/2015 05:02 PM - Alain Guichard

- accès ead (<https://172.20.42.142:4200>) => OK
- accès cups (<https://172.20.42.142:631>) => OK
- accès phpmyadmin (<https://172.20.42.142/phpmyadmin/>) => OK

Remarque: ce ne sont que des accès aux pages web, les tests fonctionnels ne sont pas faits

#6 - 09/25/2015 11:11 AM - Michel BALLY

- % Done changed from 30 to 80
- Remaining (hours) changed from 3.0 to 2.0

mise en place de partages sous dossiers avec des ACL par groupe et Quotas par utilisateurs (mise en place via EAD)

OK depuis 2 comptes dans des groupes différents avec des droits différents depuis un win7

reste CUPS à tester en détail (install d'imprimante et test imprimante PDF fournie)

#7 - 10/01/2015 02:49 PM - Alain Guichard

- Status changed from En cours to Fermé
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

CUPS

Imprimantes "classiques"

- Création imprimantes sur serveur => OK
- Ajout des pilotes de ces imprimantes via postes clients windows 32/64 bits => OK
- Installations de ces imprimantes sur postes clients windows 32/64 bits et tests d'impression => OK

Imprimante virtuelle PDF

- Ajout des pilotes de cette imprimante via postes clients windows 32/64 bits => OK
- Installations de ces imprimantes sur postes clients windows 32/64 bits => OK
- Tests d'impression (sortie vers fichier d'extension pdf)

REMARQUES

1. les impressions sur cette imprimante créent bien des fichiers pdf lisibles => OK
2. **PAR CONTRE** ces fichiers se trouvent sur le serveur dans le répertoire " /var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS/ " non accessible à l'utilisateur !!!

II /var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS/

total 1376

drwxrwxrwt 2 root lpadmin 4096 oct. 1 15:39 ./

drwxr-xr-x 4 root root 4096 sept. 24 16:44 ../

- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 8805 oct. 1 13:43 240-_Bloc-notes.pdf
- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 9667 oct. 1 14:22 boot_ini_-_Bloc-notes.pdf
- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 12651 oct. 1 15:28 netfxocm_log_-_Bloc-notes.pdf
- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 12135 oct. 1 15:39 ODBCINST_INI_-_Bloc-notes.pdf
- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 27552 oct. 1 14:21 Page_de_test.pdf
- rw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1317575 sept. 24 16:44 Zimbra.pdf

#8 - 10/02/2015 02:23 PM - Alain Guichard

- % Done changed from 80 to 100