

Distribution EOLE - Scénario #13117

Préparer l'infrastructure EOLE pour Envole5

09/22/2015 03:28 PM - Arnaud FORNEROT

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	10/12/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/30/2015
Assigned To:	force rouge	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Spent time:	2.67 hours
Description			
Préparer les dépôts pour un passage à Envole5			
Subtasks:			
Tâche # 13548: Créer les dépôts de paquets Deb			Fermé
Tâche # 13551: Préparer les builder			Fermé

Associated revisions

Revision fcc580e6 - 11/04/2015 12:09 PM - Joël Cuissinat

Passage à EOLE 2.5.2 et Envole 5

- creole/eoleversion.py : maj EOLE_RELEASE et ENVOLE_VERSION

Ref: #13117 @20m

History

#1 - 10/12/2015 10:15 AM - Emmanuel GARETTE

- Tracker changed from Evolution to Scénario

#2 - 10/12/2015 11:32 AM - Scrum Master

- Project changed from Envole to Distribution EOLE

- Due date set to 10/30/2015

- Target version set to Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR

- Story points set to 2.0

#3 - 10/12/2015 11:33 AM - Joël Cuissinat

- Assigned To changed from Joël Cuissinat to force rouge

- Release set to Interne EOLE

#4 - 10/12/2015 03:41 PM - Daniel Dehennin

- Subject changed from Préparer les dépôts pour un passage à Envole5 to Préparer l'infrastructure EOLE pour Envole5

#5 - 10/29/2015 09:57 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)