

Distribution EOLE - Scénario #13149

Etude du modèle ERA et des règles ipset d'exception

09/24/2015 09:39 AM - Emmanuel GARETTE

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	09/24/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/09/2015
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Sprint 2015 39-41 - Équipe MENESR	Spent time:	1.00 hour
Description			
Pas 2 3 4 5 6 7 : comme dit dans les commentaires, il me manque des ipsets.			
Subtasks:			
Tâche # 13289: ERA : Il semble qu'il manque des ipset par rapport au modèles fournis en...			Ne sera pas résolu

History

#1 - 09/28/2015 02:47 PM - Scrum Master

- Subject changed from Correction AM-T02-002 2.5.1 to Etude du modèle ERA et des règles ipset d'exception
- Story points set to 3.0

#2 - 09/28/2015 03:59 PM - Daniel Dehennin

- Parent task deleted (#12974)

#3 - 09/28/2015 04:00 PM - Daniel Dehennin

- Tracker changed from Tâche to Scénario
- Due date set to 10/09/2015

#4 - 10/01/2015 05:27 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)