

eCDL - Tâche #13179

Scénario # 13012 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.1

Accès à la VM impossible après son lancement, via putty ou ssh

09/24/2015 04:24 PM - Michel BALLY

Status:	Ne sera pas résolu	Start date:	09/21/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:		% Done:	0%
Target version:	sprint 2015 39-41 - Equipe PNE-SR	Estimated time:	0.00 hour
		Spent time:	0.00 hour
Description			
un reconfigure rétablit la situation ??			

History

#1 - 10/01/2015 02:50 PM - Emmanuel IHRV

- Status changed from Nouveau to Ne sera pas résolu
- Remaining (hours) set to 0.0

pas reproduit