

## Documentations - Scénario #13209

### Documenter des éléments liés aux partitionnement EOLE

25/09/2015 14:02 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	05/07/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	10/02/2017
<b>Assigné à:</b>	force bleue	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Version mineure	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	11.75 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 4543: documenter l'activation des quotas disques			<b>Fermé</b>
Tâche # 4643: Installation : expliquer plus clairement le partitionnement automatique et ...			<b>Fermé</b>
Tâche # 3759: Documenter le montage des partitions LVM			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 14/10/2015 17:38 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Partitionnement EOLE à Documenter des éléments liés aux partitionnement EOLE

#### #2 - 16/10/2015 11:38 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Catégorie mis à Version mineure

#### #3 - 02/11/2015 16:04 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Points de scénarios mis à 2.0

#### #4 - 15/01/2016 16:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force bleue

#### #5 - 15/12/2016 10:38 - Gérald Schwartzmann

- Echéance mis à 23/12/2016

- Version cible mis à sprint 2016 51 EWT (1 semaine)

- Début mis à 19/12/2016

#### #6 - 15/12/2016 10:38 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de sprint 2016 51 EWT (1 semaine) à sprint 2016 51 Equipe MENSUR (1 semaine)

#### #7 - 15/12/2016 15:56 - Luc Bourdot

- Echéance 23/12/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 51 Equipe MENSUR (1 semaine) supprimé

- Début 19/12/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.1

#### #8 - 02/02/2017 09:19 - Gérald Schwartzmann

- Echéance mis à 10/02/2017

- Version cible mis à sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR

- Début mis à 23/01/2017

**#9 - 01/03/2017 16:26 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)