

## esbl-ocs - Tâche #13299

Scénario # 13500 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (42-44)

### Vérifier la doc OCS pour 2.5

09/29/2015 03:20 PM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	09/29/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	<b>Estimated time:</b>	3.00 hours
		<b>Spent time:</b>	2.33 hours
<b>Description</b>			
Les variables proposées dans l'onglet <b>Ocs inventory</b> n'ont rien à voir avec ce qui est indiqué dans : <a href="http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/OCInventory.html">http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/OCInventory.html</a>			
<b>Related issues:</b>			
Related to esbl-ocs - Scénario #13614: Harmoniser la gestion du port Mysql pa...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>01/25/2016 02/12/2016</b>

### History

#### #1 - 09/29/2015 03:21 PM - Joël Cuissinat

- Parent task set to #13248

#### #2 - 10/08/2015 10:00 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #3 - 10/08/2015 10:00 AM - Scrum Master

- Assigned To set to Gérald Schwartzmann

#### #4 - 10/09/2015 06:06 PM - Gérald Schwartzmann

- % Done changed from 0 to 90

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 1.0

Il reste des #fixme je ne sais pas à quoi correspondent les variables et il n'y a pas d'aide :-/

#### #5 - 10/12/2015 11:47 AM - Scrum Master

- Parent task deleted (#13248)

#### #6 - 10/12/2015 11:47 AM - Scrum Master

- Project changed from Documentations to esbl-ocs

- Assigned To deleted (Gérald Schwartzmann)

#### #7 - 10/12/2015 12:15 PM - Joël Cuissinat

- Target version changed from Sprint 2015 39-41 - Équipe MENESR to Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR

#### #8 - 10/13/2015 02:55 PM - Gérald Schwartzmann

Ces valeurs correspondent aux champs DOWNLOAD\_PACK\_DIR et IPDISCOVER\_IPD\_DIR de l'onglet "Interface" du menu "Configuration" d'OCS :

DOWNLOAD\_PACK\_DIR indique où se créent physiquement les répertoires contenant les éléments des paquets (info et fragments).  
Le répertoire se nomme toujours "download"

IPDISCOVER\_IPD\_DIR indique un répertoire de stockage du cache des analyses de la fonctionnalité d'Ipdiscover.  
Le répertoire se nomme toujours "ipd"

Il est préférable de les indiquer sous /data/applications/ocsinventory/.....

**#9 - 10/13/2015 03:08 PM - Gérald Schwartzmann**

- *Parent task set to #13500*

**#10 - 10/14/2015 04:34 PM - Gérald Schwartzmann**

- *Assigned To set to Gérald Schwartzmann*

**#11 - 10/16/2015 12:24 PM - Gérald Schwartzmann**

- *% Done changed from 90 to 100*

Le port reste à documenter voir la demande [#13614](#)

**#12 - 10/16/2015 12:25 PM - Gérald Schwartzmann**

- *Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.5*

**#13 - 10/19/2015 10:03 AM - Scrum Master**

- *Status changed from En cours to Résolu*

**#14 - 10/22/2015 12:59 PM - Joël Cuissinat**

- *Status changed from Résolu to Fermé*

- *Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0*

Relu.

Les modifications ont été apportées sur la page 2.4 mais je suppose que c'est volontaire puisque la seule différence visible est l'icône qui a été ajoutée sur 2.5 ;)