

Distribution EOLE - Scénario #13325

Mettre en place une infrastructure de connexion VPN roadwarrior sur le réseau EOLE (postes nomades domicile, clé 3G, ...)

10/02/2015 09:22 AM - Fabrice Barconnière

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	10/02/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/30/2015
Assigned To:	force rouge	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Spent time:	44.50 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 13575: Mettre en place une politique de routage source sur le FW EOLE.			Ne sera pas résolu
Tâche # 13328: Mise en production de la connexion VPN roadwarrior pour les "volontaires"			Fermé
Tâche # 13326: Monter une maquette sur ONE pour mettre en place les configuration stron...			Fermé
Tâche # 13332: Permettre à ARV de générer des connexions VPN roadwarrior (partie 1)			Fermé
Tâche # 13327: Tester la connexion roadwarrior sur le FW-EOLE sur un poste avec connexi...			Fermé
Related issues:			
Related to arv - Scénario #13635: ARV doit pouvoir générer des configurations...		Terminé (Sprint)	10/02/2015 12/16/2016

History

#1 - 10/02/2015 10:10 AM - Fabrice Barconnière

- Story points changed from 4.0 to 6.0

#2 - 10/09/2015 04:33 PM - Scrum Master

- Due date set to 10/30/2015

- Target version set to Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR

- Start date set to 10/12/2015

#3 - 10/09/2015 04:55 PM - Scrum Master

- Assigned To set to force rouge

#4 - 10/12/2015 11:17 AM - Joël Cuissinat

- Release set to Interne EOLE

#5 - 10/30/2015 10:48 AM - Daniel Dehennin

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)