

## Distribution EOLE - Tâche #13371

Scénario # 13367 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests à repasser en 2.5.1-beta2

### Exécuter les tests horus 2.5.1 beta2

10/05/2015 05:13 PM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	10/05/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Daniel Dehennin	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	Sprint 2015 39-41 - Équipe MENESR	<b>Estimated time:</b>	0.75 hour
		<b>Spent time:</b>	0.75 hour
<b>Description</b>			

### History

**#1 - 10/06/2015 09:55 AM - Scrum Master**

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

**#2 - 10/06/2015 09:55 AM - Scrum Master**

- Assigned To set to *Daniel Dehennin*

**#3 - 10/06/2015 10:59 AM - Daniel Dehennin**

- % Done changed from *0* to *100*

- Remaining (hours) changed from *0.75* to *0.0*

\o/

**#4 - 10/07/2015 09:42 AM - Scrum Master**

- Status changed from *En cours* to *Fermé*