

Distribution EOLE - Tâche #13374

Scénario # 13367 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests à repasser en 2.5.1-beta2

Exécuter les tests Proxy 2.5.1 beta2

10/05/2015 05:14 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	10/05/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Fabrice Barconnière	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 39-41 - Équipe MENESR	Estimated time:	1.25 hour
		Spent time:	4.00 hours
Description			

History

#1 - 10/06/2015 01:41 PM - Fabrice Barconnière

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#2 - 10/06/2015 01:42 PM - Fabrice Barconnière

- Assigned To set to *Fabrice Barconnière*

#3 - 10/07/2015 09:39 AM - Fabrice Barconnière

- % Done changed from *0* to *70*

#4 - 10/08/2015 09:58 AM - Scrum Master

- Status changed from *En cours* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from *1.25* to *0.0*

#5 - 10/12/2015 12:18 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from *70* to *100*