

## eCDL - Tâche #13477

Scénario # 13463 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.1 RC - variante production

### installer le module eCDL à partir de l'iso

08/10/2015 16:15 - Emmanuel IHRY

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	21/09/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Michel BALLY	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 42-44 - Equipe PNE-SR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 12/10/2015 14:17 - Michel BALLY

- Assigné à mis à Michel BALLY

#### #2 - 13/10/2015 09:30 - Michel BALLY

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#### #3 - 13/10/2015 16:35 - Michel BALLY

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #4 - 13/10/2015 16:44 - Michel BALLY

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 4.00 h à 2.00 h

Chargement de l'ISO sur hapy

Création d'une image CDROM cd-eole-2.5.1-RC1-amd64

Création d'une image disque eccl-2.5.1-RC1-64b-fi

Création d'un modèle de VM eCDL-2.5.1-RC1-64b-fi

#### #5 - 13/10/2015 17:44 - Michel BALLY

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#### #6 - 16/10/2015 11:12 - Michel BALLY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Temps estimé changé de 2.00 h à 0.00 h

Bien faire la maj sur eole;ac-dijon sinon pb de paquet acs-inventory

#### #7 - 30/10/2015 13:09 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé changé de 0.00 h à 2.00 h

#### #8 - 30/10/2015 13:10 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

**#9 - 30/10/2015 13:10 - Emmanuel IHRY**

- Statut changé de Résolu à Fermé