

## eSBL - Tâche #13479

Scénario # 13465 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eSBL 2.5.1 RC -variante production

### Tests eSBL 2.5.1 en lien avec eCDL 2.5.1

08/10/2015 16:17 - Emmanuel IHRY

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	12/10/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Alain Guichard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 42-44 - Equipe PNE-SR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 13/10/2015 09:07 - Alain Guichard

- Assigné à mis à Alain Guichard

##### #2 - 13/10/2015 09:14 - Alain Guichard

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

##### #3 - 26/10/2015 15:13 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#### eSBL 2.5.1 variante production

##### Tests ci-dessous OK

exxl\_diagnostic

diagnose -L

getent passwd /getent group

wbinfo -u / wbinfo -g

Miroir McAfee: [ftp://IP\\_serveur/miroir-mcafee](ftp://IP_serveur/miroir-mcafee)

CUPS : [http://IP\\_serveur:631](http://IP_serveur:631)

EAD : [http://IP\\_serveur:4200](http://IP_serveur:4200)

Zéphir : enregistrement\_zephir , /usr/share/zephir/scripts/zephir\_client call , reconfigure

##### #4 - 03/11/2015 08:52 - Emmanuel IHRY

- % réalisé changé de 0 à 100