

eCDL - Tâche #13488

Scénario # 13463 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eCDL 2.5.1 RC - variante production

Intégrer le nouveau certificat LDAP sur les eCDL 2.5.1

08/10/2015 16:27 - Emmanuel IHRY

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 21/09/2015 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | christophe guerinot | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2015 42-44 - Equipe PNE-SR | Temps estimé: | 2.00 heures |
| | | Temps passé: | 2.80 heures |
| Description | | | |

Révisions associées

Révision 024ee37f - 13/10/2015 14:29 - christophe guerinot

Changement du nom du certificat (ref #13488 @0.25).

Révision 33134106 - 13/10/2015 15:07 - christophe guerinot

Depuis l'utilisation de eole-skeletor la gestion du répertoire des certificats et du certificat est devenu obsolète dans le fichier eole-ecdl.postinst (ref #13488 @0.25).

Révision 598f709e - 13/10/2015 15:23 - christophe guerinot

Changement du nom du certificat 'CA2008.pem' en 'certificat.pem' (fixes #13488 @0.30).

Historique

#1 - 12/10/2015 15:24 - christophe guerinot

- Assigné à mis à christophe guerinot

#2 - 13/10/2015 15:32 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 13/10/2015 15:35 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [conf-ecdl:598f709e20e67947c898c1e1a330b340b512bb60](https://gitlab.com/598f709e20e67947c898c1e1a330b340b512bb60).

#4 - 27/10/2015 11:05 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 30/10/2015 13:09 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#6 - 30/10/2015 13:09 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé