

## EOP - Tâche #13509

Scénario # 23018 (Terminé (Sprint)): EOP : La distribution de courrier doit être effective lors de la distribution de documents

### Ajouter un test EOP pour la gestion de document

09/10/2015 15:50 - Lionel Morin

|   |                                |                      |                   |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Statut:</b>  | Fermé                          | <b>Début:</b>        | 22/03/2018        |
| <b>Priorité:</b>  | Normal                         | <b>Echéance:</b>     |                   |
| <b>Assigné à:</b>   | Fabrice Barconnière            | <b>% réalisé:</b>    | 100%              |
| <b>Version cible:</b>   | sprint 2018 11-13 Equipe MENSR | <b>Temps estimé:</b> | 3.00 heures       |
|   |                                | <b>Temps passé:</b>  | 6.00 heures       |
| <b>Description</b>  |                                |                      |                   |
| Bah, en fait, le test est à écrire complètement :(                |                                |                      |                   |
| On me dit que ce serait bien de le faire à la nouvelle sauce...   |                                |                      |                   |
| <b>Demandes liées:</b>  |                                |                      |                   |
| Lié à EOP - Tâche #20344: Ré-écrire la suite de tests Web EOP/EOE |                                | <b>Fermé</b>         | <b>23/03/2018</b> |

### Historique

#### #1 - 09/10/2015 15:51 - Lionel Morin

- Tracker changé de Bac à idée à Tâche

#### #2 - 21/01/2016 17:59 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

- Tâche parente #13503 supprimé

#### #3 - 21/01/2016 18:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Classée sans suite à À formaliser

#### #4 - 11/05/2017 14:15 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

- Début mis à 09/10/2015

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #20344

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#### #5 - 12/03/2018 16:44 - Joël Cuissinat

- Début 09/10/2015 supprimé

- Tâche parente changé de #20344 à #23018

#### #6 - 12/03/2018 16:53 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#### #7 - 12/03/2018 16:53 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #20344: Ré-écrire la suite de tests Web EOP/EOE ajouté

#### #8 - 22/03/2018 15:28 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Squash TM à EOP

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 22/03/2018

**#9 - 22/03/2018 15:28 - Fabrice Barconnière**

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

**#10 - 22/03/2018 15:29 - Fabrice Barconnière**

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 6.0

**#11 - 23/03/2018 13:19 - Fabrice Barconnière**

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.75

3 nouveaux tests dans **Scribe / SCRIBE-T09b à T10 + T18 : interfaces web / SCRIBE-T09b : EOP**

- SCRIBE-T09b-006
- SCRIBE-T09b-007
- SCRIBE-T09b-008

**#12 - 26/03/2018 09:41 - Scrum Master**

- Statut changé de En cours à Résolu

**#13 - 27/03/2018 17:14 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.0

Tests exécutés avec succès sur etb1 et etb3 :)