

Distribution EOLE - Scénario #13513

Commencer a trier le backlog

10/09/2015 04:48 PM - Scrum Master

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	10/16/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/30/2015
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Spent time:	25.25 hours

Description

Subtasks:

Tâche # 13804: Étude du problème de lancement de la seconde instance de squid	Fermé
Tâche # 13617: Propositions de scénarios liés au module "Eolebase Proxy"	Fermé
Tâche # 13616: Propositions de scénarios liés à OCS	Fermé
Tâche # 13659: Tri des demandes de documentation, élaboration de proposition de scénario	Fermé
Tâche # 13691: Étude de demandes	Fermé

History

#1 - 10/09/2015 05:01 PM - Scrum Master

- Story points set to 5.0

#2 - 10/12/2015 11:41 AM - Scrum Master

- Story points changed from 5.0 to 10.0

#3 - 10/28/2015 11:37 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)