

Distribution EOLE - Scénario #13525

Finaliser la version 2.5.1 stable

10/12/2015 11:00 AM - Joël Cuissinat

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	10/12/2015
Priority:	Haut	Due date:	10/30/2015
Assigned To:	force bleue	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Spent time:	20.58 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 13526: Publier et annoncer la version 2.5.1 RC1			Fermé
Tâche # 13792: Le dossier de cache de la deuxième instance de squid ne se créer pas aut...			Fermé
Tâche # 13546: Certains tests unitaires "Scribe" sont en erreur sur 2.5.1			Fermé
Tâche # 13600: Le clavier doit être en azerty après gen_conteneur sur la console.			Fermé
Tâche # 13542: Problème dans le dictionnaire 51_eop.xml sur AmonEcole découvert grâce à...			Fermé
Tâche # 13704: Pas d'accès aux statistiques Lightsquid en Authentification Locale sur A...			Fermé
Tâche # 13594: Ré-exécuter les tests squash en échec sur la beta2			Fermé
Tâche # 13708: Le test unitaire creoleservice/ntp plante dans l'environnement Jenkins			Fermé
Tâche # 7052: Lister les dossiers dans .ftp : ne marche pas avec Filezilla			Fermé
Tâche # 13690: bareosmount.py devrait utiliser "cifs" au lieu de "smbfs"			Fermé
Tâche # 13740: Authentification Kerberos - problème de droit winbindd			Fermé

History

#1 - 10/12/2015 11:01 AM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to force bleue

#2 - 10/12/2015 11:01 AM - Joël Cuissinat

- Release set to EOLE 2.5.1

#3 - 11/02/2015 11:28 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)