

eSBL - Tâche #13535

Scénario # 13465 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests eSBL 2.5.1 RC -variante production

Partitionnement /data eSBL

12/10/2015 12:18 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	Début:	12/10/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Bertrand	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 42-44 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.25 heure
Description			
Vérifier que le fs /data a 1% au niveau des reserved root blocks au lieu des 5% par défaut			
cf 12927			

Historique

#1 - 12/10/2015 12:18 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à christophe guerinot

#2 - 28/10/2015 08:07 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à changé de christophe guerinot à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

fait sur sprint précédent puis vérifié

#3 - 03/11/2015 08:51 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#4 - 03/11/2015 08:51 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé