

Distribution EOLE - Tâche #13548

Scénario # 13117 (Terminé (Sprint)): Préparer l'infrastructure EOLE pour Envole5

Créer les dépôts de paquets Deb

10/12/2015 03:41 PM - Daniel Dehennin

Status:	Fermé	Start date:	10/12/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Daniel Dehennin	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Estimated time:	1.00 hour
		Spent time:	1.00 hour
Description			
<ul style="list-style-type: none">• envole-5• envole-5-testing• envole-5-unstable			

Associated revisions

Revision 10319c8d - 10/15/2015 04:08 PM - Daniel Dehennin

Add Envole 5 repositories

Ref: #13548

Revision 524e7832 - 10/15/2015 04:12 PM - Daniel Dehennin

Add Envole 5 production repositories

Ref: #13548

History

#1 - 10/14/2015 10:04 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 10/14/2015 10:04 AM - Scrum Master

- Description updated

- Assigned To set to Daniel Dehennin

#3 - 10/15/2015 04:33 PM - Daniel Dehennin

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0

Dépôt en place sur le site de [test](#) et le site de [prod](#).

Synchro automatique :

- la distribution **envole-5-unstable** tout les 1/4 d'heure
- la distribution **envole-5-testing** toutes les 6 heures

#4 - 10/29/2015 09:57 AM - Scrum Master

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#5 - 10/29/2015 09:57 AM - Scrum Master

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*