

Distribution EOLE - Tâche #13594

Scénario # 13525 (Terminé (Sprint)): Finaliser la version 2.5.1 stable

Ré-exécuter les tests squash en échec sur la beta2

10/14/2015 05:06 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	10/14/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:		% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Estimated time:	3.00 hours
		Spent time:	5.00 hours
Description			
Après arbitrage, il reste 11 cas de tests à ré-exécuter. Une itération RC1 a été créée dans ce sens.			
ATTENTION : certains tests nécessitent l'installation de paquets candidats !			

History

#1 - 10/15/2015 09:52 AM - Scrum Master

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#2 - 10/16/2015 09:48 AM - Scrum Master

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#3 - 10/20/2015 02:55 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.0

#4 - 10/20/2015 03:33 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 100