

Documentations - Tâche #13652

Scénario # 12066 (Terminé (Sprint)): Finir d'intégrer les présentations du séminaires 2015 dans la documentation

Finir d'intégrer les présentations du séminaires 2015 dans la documentation

16/10/2015 17:18 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	16/10/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	8.00 heures
		Temps passé:	3.75 heures
Description			

Historique

#1 - 16/10/2015 17:19 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #12066

#2 - 10/03/2016 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 10/03/2016 09:51 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 15/03/2016 17:24 - Gérald Schwartzmann

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11912>

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12066>

#5 - 16/03/2016 09:28 - Gérald Schwartzmann

Fait :

- Zéphir
- ARV
- Seshat
- Envole
- Documentation
- EOP/EOE

À faire :

- Schéma de fonctionnement d'AmonEcole http://eole.ac-dijon.fr/presentations/2015%20juin/05-j-eole-2015-Amonecole_2.4.1.pdf
- Logo Hâpy à faire dans la demande de doc des modules Hâpy [#10358](#)
- grapho agent Zéphir du service Proxy : <http://eole.ac-dijon.fr/presentations/2015%20juin/09-j-eole-2015-Pr%C3%A9sentation-service-proxy-2.4.pdf> ajouté dans demande [#12783](#)
- Agent Zéphir CRL et Nouvelle chaîne de certification dans la présentation PNCN ajouté dans demande [#12783](#)

#6 - 16/03/2016 12:11 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 20
- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 6.0

#7 - 21/03/2016 10:23 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 5.0

#8 - 21/03/2016 16:45 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 4.0

#9 - 22/03/2016 11:28 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 20 à 30
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

AmonEcole

Complément sur le fonctionnement, la page était vide avant
/2_4/modules/AmonEcole/01-Fonctionnement.scen

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/ModuleAmonEcole/co/01-Fonctionnement.html>

Ajout des dates de l'utilisation des technos de virtualisation dans l'historique

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EOLE/co/01_Historique.html

#10 - 22/03/2016 16:04 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 40
- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 3.0

#11 - 22/03/2016 16:47 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 40 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#12 - 23/03/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#13 - 25/03/2016 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK