

Distribution EOLE - Tâche #13659

Scénario # 13513 (Terminé (Sprint)): Commencer a trier le backlog

Tri des demandes de documentation, élaboration de proposition de scénario

10/16/2015 05:42 PM - Gérald Schwartzmann

Status:	Fermé	Start date:	10/16/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Gérald Schwartzmann	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Estimated time:	6.00 hours
		Spent time:	4.00 hours
Description			

History

#1 - 10/16/2015 05:42 PM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from Nouveau to En cours
- % Done changed from 0 to 100
- Estimated time set to 6.00 h
- Remaining (hours) set to 0.0
- Distribution set to EOLE 2.3

#2 - 10/16/2015 05:44 PM - Gérald Schwartzmann

- Assigned To set to Gérald Schwartzmann
- Distribution changed from EOLE 2.3 to Toutes

Suppression des demandes qui ne seront pas traitées
plus aucune demande ne traîne,
tout est sous forme de proposition de scénario

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/issues?set_filter=1&tracker_id=12

#3 - 10/19/2015 10:03 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Résolu

#4 - 10/20/2015 06:08 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Trie des demandes de documentation, élaboration de proposition de scénario to Tri des demandes de documentation, élaboration de proposition de scénario
- Remaining (hours) changed from 0.0 to 6.0

#5 - 10/20/2015 06:08 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 6.0 to 0.0